



PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – *MISSIONE 1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA, COMPONENTE 3 – CULTURA 4.0 (MIC3), MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE, INVESTIMENTO 2.4: “SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, RESTAURO DEL PATRIMONIO CULTURALE DEL FEC E SITI DI RICOVERO PER LE OPERE D’ARTE (RECOVERY ART)” – LINEA D’AZIONE N. 1 SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, TORRI E CAMPANILI*

DETERMINA n. 64 del 03/03/2026

ORIGINALE

DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO DIOCESANO

OGGETTO: DETERMINA di APPROVAZIONE VARIANTE TECNICA AL PROGETTO ESECUTIVO PER L’INTERVENTO DENOMINATO - **INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DI SAN MICHELE ARCANGELO IN GROTAMINARDA (AV) – importo finanziamento € 690.000,00. - CUP F66J22000120006 - CIG B6ED2729DC**

L’anno **duemilaventisei** il giorno 03 del mese di marzo,

il Responsabile Unico del Procedimento

RICHIAMATI:

- l’articolo 17 del Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante “*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*” (convertito in legge 1luglio 2021, n. 101);
- il Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 sulla “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
- il Decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;



- il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, *"Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n.178"*;
- il Decreto della Segreteria Generale del Ministero della Cultura n. 455 del 07/06/2022 col quale sono stati ammessi a finanziamento, per interventi di sicurezza sismica, due interventi inerenti edifici di culto di questa Diocesi;
- il decreto n. 289 del 28.11.2022 con il quale il Direttore Generale del Ministero della Cultura – Direzione Generale per la Sicurezza del Patrimonio Culturale, ai sensi degli ultimi due periodi dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, inseriti dall'art. 36, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, ha individuato la Diocesi di Ariano Irpino - Lacedonia quale Soggetto attuatore esterno per l'attuazione dell'intervento titolato "CHIESA DI SAN MICHELE ARCANGELO – GROTTAMINARDA - (AV) Importo finanziamento € 690.000,00 - CUP: F66J22000120006, assegnando a quest'ultimo le relative risorse e rinviando alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle altre normative vigenti in materia di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici in merito alle modalità di attuazione;
- l'art. 9 c. 1 del D.L. 77/2021 convertito con la Legge 108/2021 e s.m. per la realizzazione degli interventi di cui al Decreto sopra citato che ha assegnato il ruolo di "Soggetto Attuatore Esterno" agli enti ecclesiastici.

CONSIDERATO:

- Che dal Decreto di concessione, inerente alla realizzazione della proposta MIC3 CULTURA 4.0 INVESTIMENTO 2.4 - SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, si evince un contributo complessivo pari ad euro 690.000,00 per il progetto denominato CAMPANILE DELLA CHIESA DI SAN MICHELE ARCANGELO – GROTTAMINARDA - (AV) - CUP: F66J22000120006;
- Che in data 08/02/2023 è stato sottoscritto digitalmente il Disciplinare d'Obblighi fra il MIC e la Diocesi di Ariano Irpino - Lacedonia relativo all'intervento CAMPANILE DELLA CHIESA DI SAN MICHELE ARCANGELO – GROTTAMINARDA - (AV) - CUP: F66J22000120006";
- Che il progetto suddetto è stato ammesso a finanziamento nell'ambito delle risorse per la sicurezza sismica nei luoghi di culto e il restauro del patrimonio culturale Fondo Edifici di Culto (FEC), a valere sul PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (MIC3), Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale" – Investimento 2.4: "Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d'arte (Recovery Art)" finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU di cui al Decreto Generale n.455 del 07.06.2022;
- Che con Determina n. 1 del 22/03/2023 è stata indetta manifestazione di interesse per la costituzione di una Short list di professionisti esterni a cui conferire incarichi per servizi tecnici di ingegneria ed architettura collegati a progetti da redigere in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza



(PNRR);

- Che con Determina dell'Ufficio Tecnico Diocesano n. 2 del 25/05/2023, è stato approvato l'elenco dei professionisti che si sono iscritti alla short-list secondo le specifiche competenze;
- Che con determina n. 20 del 15/07/2024 è stata indetta manifestazione di interesse per la costituzione di una short-list di operatori economici da invitare per le procedure negoziate relative agli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- Che con determina n. 21 del 06/09/2024 è stato approvato l'elenco di operatori economici che si sono iscritti alla short list da invitare per le procedure negoziate relative agli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- Che con Decreto del Vescovo del 10/03/2023 è stato affidato l'incarico di RUP all'arch. Massimo Pagliaro C.F. PGLMSM71L09A509W, direttore dell'Ufficio Tecnico Diocesano;

RICHIAMATE:

- la determina n. 4 del 12/09/2023 con la quale è stato approvato il documento di indirizzo alla progettazione relativo all'intervento di SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DI SAN MICHELE ARCANGELO – GROTTAMINARDA - (AV) IMPORTO FINANZIAMENTO € 690.000,00 – CUP F66J22000120006;
- la Determina n. 13 del 14/12/2023, con la quale veniva aggiudicato all'operatore economico RTP così composta: STUDIO DI ARCHITETTURA ARCHEGROUP SRL (capogruppo mandatario nelle persone degli architetti MOSCHILLO RAFFAELE e MOSCHILLO ALESSANDRO) - Ing. LOFFA MICHELARCANGELO (Mandante) – arch. PAPARELLA BIANCAMARIA (Mandante) l'incarico di Progettazione di Fattibilità Tecnico-Economica, Esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, Direzione Lavori, misura e contabilità, liquidazione e certificato di regolare esecuzione, Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione relativi all'intervento denominato intervento di "SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DI SAN MICHELE ARCANGELO - GROTTAMINARDA - (AV) IMPORTO FINANZIAMENTO € 690.000,00 – CUP F66J22000120006" CIG A00FE74COA, al prezzo netto offerto, di euro 84.500,00, oltre oneri ed IVA come per legge;
- la nota MIC|MIC_SABAP-SA_UO12|30/07/2024|0018654-P con la quale la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino rilasciava il nulla osta all'esecuzione delle indagini secondo il piano di indagine a firma dei tecnici costituenti la RTP su elencata e del geologo Antonio Carchia;
- la determina n. 27 del 29/10/2024 con la quale, a seguito delle verifiche di legge, veniva aggiudicata efficacemente l'esecuzione delle indagini e prove strutturali, geologiche e geotecniche, a supporto della progettazione dell'intervento de quo all'Operatore Economico: TECNOLAB s.r.l. – sede laboratorio via Santa Maria del Pianto, 80, Napoli, 80143 (NA), sede legale S. Maria Capua Vetere, 81055 (CE) - P.Iva 02856650615, per l'importo netto offerto di € 9.335,00, oltre IVA come per legge ed il relativo contratto di affidamento delle indagini geologiche e sui materiali degli "Interventi di sicurezza sismica del Campanile della Chiesa di San Michele Arcangelo in Grottaminarda (AV) CUP F66J22000120006 – CIG B6ED2729DC" stipulato in data 29 ottobre 2024 per un importo di € 9.335,00 oltre IVA, secondo le modalità definite dall'art. 18 comma 1 del D.lgs. 36/2023;
- le note della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino prot. n. 3880-P del 13/02/2025 e della Soprintendenza Speciale PNRR prot. 6738-P del 07/03/2025 che hanno espresso il proprio nulla osta sul progetto Esecutivo;
- la determina n. 36 del 15/05/2025 con la quale è stato approvato il Progetto Esecutivo relativo all'intervento in oggetto, redatto dai tecnici incaricati dell'importo complessivo di euro 690.000,00, di



- cui euro 476.342,83 per lavori a misura, comprensivi di costi della sicurezza non soggetti a ribasso, di € 7.881,18 ed euro 116.946,30 per costi della manodopera non soggetti a ribasso oltre a € 213.657,17 per somme a disposizione;
- la determina n. 37 del 19/05/2025 con la quale si è proceduto a indire <<procedura negoziata>> per l'affidamento dei lavori inerenti all'intervento denominato "CAMPANILE DELLA CHIESA DI SAN MICHELE ARCANGELO – GROTTAMINARDA - (AV) – CUP F66J22000120006" ai sensi del combinato disposto di cui all'art.50, commi 1, lett. c), e comma 4, del Decreto Legislativo n°36/2023, con un metodo di scelta del contraente mediante "procedura negoziata" da aggiudicarsi con il "criterio del prezzo più basso" per l'importo complessivo di euro 690.000,00, di cui euro 476.342,83 per lavori a misura, comprensivi di costi della sicurezza e costi della manodopera non soggetti a ribasso, ed euro 213.657,17 per somme a disposizione;
 - La determina di Aggiudicazione Efficace n. 39 del 16/06/2025 con la quale sono stati aggiudicati i lavori all'operatore economico MONTECALVO S.R.L. P. IVA 03892140710 – con sede in Panni (FG) alla Via Fontana Vecchia n. 43, che ha presentato la migliore offerta con un prezzo di € 458.731,91 di cui € 7.881,18 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 116.946,30 per costi della manodopera non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge;
 - il verbale di consegna lavori in via d'urgenza del 07/07/2025, ai sensi dell'art.17 comma 9 del D.Lgs 36/2023 e allegato II.14 art. 3;
 - la nota trasmessa a mezzo pec in data 09 luglio 2025, al Vescovo della Diocesi di Ariano Irpino - Lacedonia, nella sua qualità di Delegato per l'Attuazione del PNRR, all'indirizzo curiadiariano@pec.it, dall'impresa MONTECALVO S.R.L. - P.IVA 03892140710, con la quale è stato richiesto il pagamento dell'anticipazione contrattuale;
 - la fattura n. 4/2025 del 09/07/2025 dell'importo di € 91.746,38 oltre IVA pari ad € 9.174,64 per un importo complessivo di € 100.921,02 a titolo di anticipazione contrattuale, emessa dall'impresa MONTECALVO SRL P.IVA 03892140710;
 - la determina n. 48 del 31/10/2025 con la quale è stata concessa, all'impresa MONTECALVO S.R.L. - P.IVA 03892140710, una prima proroga per l'ultimazione dei lavori di 25 gg naturali e consecutivi e, pertanto, tutte le lavorazioni dovevano essere ultimate entro il 28 novembre 2025;
 - la determina n. 53 del 26/11/2025 con la quale è stata concessa, all'impresa MONTECALVO S.R.L. - P.IVA 03892140710, una seconda proroga per l'ultimazione dei lavori di 25 gg naturali e consecutivi e, pertanto, tutte le lavorazioni dovranno essere ultimate perentoriamente entro il 10 dicembre 2025;
 - la determina n. 54 del 05/12/2025 con la quale è stato approvato il quadro economico post gara ed è stato approvato e liquidato il 1° Stato di Avanzamento Lavori relativo ai lavori di "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DI SAN MICHELE ARCANGELO IN GROTTAMINARDA (AV) – CUP F66J22000120006", all'impresa esecutrice MONTECALVO S.R.L. - P.IVA 03892140710 dell'importo di € 152.849,00 oltre IVA pari ad € 15.284,90 per un importo complessivo di € **168.133,90**;
 - la determina n. 56 del 11/12/2025 con la quale è stata concessa, a seguito di autorizzazione del Ministero della Cultura Dipartimento per l'Amministrazione Generale Unita' di Missione per l'Attuazione del PNRR di una proroga di giorni 75 per la conclusione dei lavori e collaudo delle opere, all'impresa MONTECALVO S.R.L. - P.IVA 03892140710, una terza proroga per l'ultimazione dei lavori di 52 gg naturali e consecutivi e, pertanto, tutte le lavorazioni dovranno essere ultimate perentoriamente entro il 31 gennaio 2026;
 - la determina n. 60 del 12/02/2026 con la quale è stato approvato e liquidato il 2° Stato di Avanzamento Lavori relativo ai lavori di "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DI SAN MICHELE ARCANGELO IN GROTTAMINARDA (AV) – CUP F66J22000120006", all'impresa esecutrice MONTECALVO S.R.L. - P.IVA



03892140710 dell'importo di € 147.019,00 oltre IVA pari ad € 14.701,90 per un importo complessivo di € **161.720,90**;

Vista

- la trasmissione del progetto di Variante Tecnica relativamente agli “INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DI SAN MICHELE ARCANGELO – GROTAMINARDA (AV), – CUP F66J22000120006”- da parte dell’ RTP così composta: STUDIO DI ARCHITETTURA ARCHEGROUP SRL (capogruppo mandatario nelle persone degli architetti MOSCHILLO RAFFAELE e MOSCHILLO ALESSANDRO) - Ing. LOFFA MICHELARCANGELO (Mandante) – arch. PAPARELLA BIANCAMARIA (Mandante) al Vescovo della Diocesi di Ariano Irpino - Lacedonia, nella sua qualità di Delegato per l’Attuazione del PNRR, i cui elaborati progettuali di seguito sono elencati:
 - GEN VAR 01 – Relazione Tecnica Variante
 - GEN VAR 02 – Computo metrico estimativo di perizia
 - GEN VAR 03 – Quadro comparativo di perizia
 - GEN VAR 04 – Verbali di Concor Nuovi Prezzi
 - STR 06 INT – Relazione Geotecnica Integrativa
 - STR 13 VAR – Grafici di Variante
- la nota di riscontro del Ministero della Cultura - DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DiT, Servizio III – Sicurezza degli istituti e dei luoghi della cultura prot 0003083-P del 26/02/2026 con cui si autorizza la variante;

per la narrativa esposta, che è parte integrante e sostanziale della presente,

DETERMINA

- di approvare il Progetto di Variante Tecnica relativamente agli “INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DI SAN MICHELE ARCANGELO – GROTAMINARDA (AV), – CUP F66J22000120006” redatto dall’ RTP così composta: STUDIO DI ARCHITETTURA ARCHEGROUP SRL (capogruppo mandatario nelle persone degli architetti MOSCHILLO RAFFAELE e MOSCHILLO ALESSANDRO) - Ing. LOFFA MICHELARCANGELO (Mandante) – arch. PAPARELLA BIANCAMARIA (Mandante), così come riportato negli elaborati progettuali di seguito elencati:
 - GEN VAR 01 – Relazione Tecnica Variante
 - GEN VAR 02 – Computo metrico estimativo di perizia
 - GEN VAR 03 – Quadro comparativo di perizia
 - GEN VAR 04 – Verbali di Concor Nuovi Prezzi
 - STR 06 INT – Relazione Geotecnica Integrativa
 - STR 13 VAR – Grafici di Variante
- di approvare il quadro economico del progetto di variante tecnica di seguito riportato:



DIOCESI DI ARIANO IRPINO - LACEDONIA

ARIANO IRPINO (AV)

MESSA IN SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DI SAN
MICHELE ARCANGELO IN GROTTAMINARDA (AV) - CUP: F66J22000120006

QUADRO ECONOMICO - VARIANTE

A. IMPORTO LAVORI	A. Importo dei Lavori			
	A.1a	Opere di miglioramento sismico e consolidamento strutturale	325 198,17 €	
	A.1b	Opere architettoniche di finitura, connesse agli interventi strutturali	70 015,00 €	
	A.1c	Ponteggi ed opere provvisionali	30 651,05 €	
	A.1d	Opere di restauro sugli elementi decorativi e lapidei	24 852,51 €	
		Totale dei lavori soggetti a ribasso	450 716,73 €	
		Nell'importo dei lavori soggetti a ribasso sono compresi:		
		Costo della manodopera € 116.946,30 (non assoggettato a ribasso)		
		Sicurezza Aziendale € 2.979,41		
	A.2	Oneri di sicurezza (non soggetto a ribasso)	7 881,18 €	
		Totale Lavori (post gara)		458 597,91 €
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B. Somme a disposizione dell'Amministrazione			
	B1	SPESE TECNICHE		
	B1.1	Indagini geologiche e sui materiali	9 335,00 €	10 000,00 €
	B1.2	Perizia Geologica	5 200,00 €	5 291,00 €
	B1.3	PFTE, PE, CSP, CSE, DL	84 500,00 €	84 665,01 €
	B1.4	Collaudo Statico	7 500,00 €	7 612,49 €
	B1.5	Spese per RUP e Centrale di Committenza	8 225,00 €	8 225,00 €
	B1.6	Verifica progettazione esecutiva (art. 49, d.P.R. 207/2010-art. 164 d.Lgs 163/2006-art. 30, allegato XXI)	10 500,00 €	10 688,30 €
		TOTALE SPESE TECNICHE	125 260,00 €	
	B2	IMPREVISTI, ACCANTONAMENTI, SPESE GENERALI		
	B2.1	Imprevisti e/o lavori in economia (max 10% dei lavori) iva compresa	6 076,75 €	
	B2.2	Contributo ANAC	250,00 €	
		TOTALE IMPREVISTI, ACCANTONAMENTI, SPESE GENERALI	6 326,75 €	
	B3	IVA - ONERI		
	B3.1	Iva su lavori (10%)	45 859,79 €	
	B3.2	Iva su indagini (22%)	2 053,70 €	
	B3.3	Cassa su spese tecniche (4%)	4 637,00 €	
	B3.4	Iva su spese tecniche comprensive di cassa CNPAIA (22%)	26 523,64 €	
		TOTALE IVA - ONERI	79 074,13 €	
	B4	ECONOMIE DI GARA PER AFFIDAMENTI E LAVORI		
	B4.1	Economie affidamento Indagini geologiche e sui materiali	665,00 €	
	B4.2	Economie affidamento Perizia geologica	91,00 €	
	B4.3	Economie affidamento PFTE, PE, CSP, CSE, DL	165,01 €	
	B4.4	Economie affidamento Collaudo Statico	112,49 €	
	B4.5	Economie affidamento Verifica Progetto Esecutivo	188,30 €	
	B4.6	Economie affidamento Lavori	19 372,01 €	
	B4.7	Economie Lavori per perizia di Assestamento	147,40 €	
		TOTALE ECONOMIE	20 741,21 €	
		Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione		231 402,09 €
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)				690 000,00 €



3. di dare atto che la spesa complessiva pari 690'000,00 €, prevista per l'intervento in oggetto, trova copertura finanziaria sullo stanziamento di cui al Decreto della Segreteria Generale del Ministero della Cultura n. 455 del 7/06/2022 col quale sono stati finanziati, fra gli altri, il **“Campanile della Chiesa di San Michele Arcangelo in Grottaminarda (AV)”**;
4. di dare atto che il CUP è F66J22000120006;
5. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia.

Ariano Irpino li 03/03/2026

Il Responsabile del Servizio Tecnico - RUP
arch. Massimo Pagliaro

UFFICIO BCE e ED. di CULTO - Servizio Finanziario

Si esprime parere di regolarità contabile in relazione alla determinazione su riportata e si attesta che la spesa trova copertura nel finanziamento di cui Decreto Generale del MIC n.455 del 07.06.2022.

Ariano Irpino, 03/03/2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario BCE
Rev. Don Luigi De Paola

PUBBLICAZIONE ON-LINE

La presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi dal 03/03/2026 al 17/03/2026 nel sito Web istituzionale di questa Diocesi Sez. Albo Pretorio (art. 32, c.1, legge nr. 62/2009): www.diocesiarianolacedonia.it.

Ariano Irpino li 03/03/2026

L'OPERATORE DEL SERVIZIO
INFORMATICO DIOCESANO

don Luigi De Paola